令和元年７月
建設部道路交通課
都市整備部北部整備推進課

関係各位

都市計画道路大岩線の供用延期について（お知らせ）

平素は、本市行政に多大なるご理解・ご尽力を賜り厚く御礼を申し上げます。

大阪府において新名神高速道路　茨木千提寺インターチェンジへのアクセス道路の（都）大岩線を、本年秋の供用を目指して整備しておりましたが、本年５月、施工中に法面の一部に崩落、亀裂が発生していることが確認され、対策工法の検討が必要となり、大阪府から本年秋の供用が困難であるとの報告がありました。

現時点では、供用時期は未定でありますが、大阪府から概ねの工程が明らかになった段階で報告がありますので、時期については、また改めて報告させていただきます。